

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DE CARNE E DE PEIXE NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	PERÍODO DE EXECUÇÃO		1º Mês				% da Obra
	Mobilização	R\$	Semanas				
			1ª	2ª	3ª	4ª	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		R\$	1ª	2ª	3ª	4ª	
1	REFORMA MERCADO DE CARNE E PEIXE						17,49%
1.1	PINTURA	55.956,03	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	17,49%
			-	-	11.191,21	44.764,83	
1.2	BANHEIRO						0,00%
1.2.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	13.671,21	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,27%
			13.671,21	-	-	-	
1.2.2	PISOS	1.400,58	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,44%
			-	-	700,29	700,29	
1.2.3	ESQUADRIAS	2.366,84	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,74%
			-	-	1.183,42	1.183,42	
1.2.4	REVESTIMENTOS	10.032,57	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	3,14%
			-	-	3.009,77	7.022,80	
1.2.5	LOUÇAS E METAIS	6.015,04	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	1,88%
			-	-	-	6.015,04	
1.2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.050,66	30,00%	25,00%	25,00%	20,00%	0,33%
			315,20	262,66	262,66	210,13	
1.2.7	FORRO	416,29	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	0,13%
			-	-	124,89	291,40	
1.3	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						0,00%
1.3.1	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	5.535,19	0,00%	20,00%	50,00%	30,00%	1,73%
			-	1.107,04	2.767,60	1.660,56	
1.3.2	INSTALAÇÕES SANITARIAS	36.976,47	50,00%	50,00%			11,56%
			18.488,23	18.488,23	-	-	
1.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	27.625,36	20,00%	50,00%	30,00%		8,63%
			5.525,07	13.812,68	8.287,61		
1.5	DRENAGEM PLUVIAL	33.336,65	20,00%	50,00%	30,00%		10,42%
			6.667,33	16.668,33	10.001,00		
1.6	REVESTIMENTOS	21.651,86	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%	6,77%
			6.495,56	4.330,37	4.330,37	6.495,56	
1.7	LOUÇAS E METAIS	73.856,22	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	23,08%
			-	-	36.928,11	36.928,11	
1.8	PISOS	30.053,33	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	9,39%
			-	-	15.026,67	15.026,67	
VALOR DO CRONOGRAMA R\$		319.944,29	45.637,52	40.856,63	70.499,31	105.272,13	262.265,60
PERCENTUAL MENSAL		100,00%	14,26%	12,77%	22,03%	32,90%	81,97%


Carlos José de Oliveira Rebelo

Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação
Engenheiro Civil – CREA 1503553540
Portaria nº 011/2021 – GP


Jéssica Gaia Gomes
Engenheira Civil.
CREA 151309327-4