

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA 3/2021-002**

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS, INCLUINDO "TAPA-BURACOS" EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE TUCURUI/PA.**

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	346.875,72	60,00%	40,00%										
		1,43%	208.125,43	138.750,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SERVICOS TERRAPLENAGEM	887.830,68		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
		3,65%		88.783,07	88.783,07	88.783,07	88.783,07	88.783,07	88.783,07	88.783,07	88.783,07	88.783,07	88.783,07	88.783,07
3	PAVIMENTAÇÃO	15.665.827,15		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
		64,48%		1.566.582,72	1.566.582,72	1.566.582,72	1.566.582,72	1.566.582,72	1.566.582,72	1.253.266,17	1.253.266,17	1.253.266,17	1.253.266,17	1.253.266,17
4	PASSEIO	3.291.372,86				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%
		13,55%				329.137,29	329.137,29	329.137,29	329.137,29	394.964,74	394.964,74	394.964,74	394.964,74	394.964,74
5	SINALIZAÇÃO	834.070,48						10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
		3,43%						83.407,05	125.110,57	125.110,57	125.110,57	125.110,57	125.110,57	125.110,57
6	DRENAGEM, CONFECAO DE MEIO FIO COM LINHA D'AGUA	723.455,10		8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		2,98%		57.876,41	57.876,41	57.876,41	57.876,41	57.876,41	72.345,51	72.345,51	72.345,51	72.345,51	72.345,51	72.345,51
6	OBRAS DE ARTE CORRENTE (O.A.C)	1.697.094,50	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%			
		6,98%	339.418,90	169.709,45	169.709,45	169.709,45	169.709,45	169.709,45	169.709,45	169.709,45	169.709,45	169.709,45		
7	PROJETO	849.846,40	70,00%	30,00%										
		3,50%	594.892,48	254.953,92										
Porcentagem			4,70%	9,37%	7,75%	9,10%	9,10%	9,45%	9,68%	8,66%	8,66%	7,96%	7,96%	7,60%
Custo		24.296.372,89	1.142.436,81	2.276.655,85	1.882.951,64	2.212.088,93	2.212.088,93	2.295.495,98	2.351.668,60	2.104.179,52	2.104.179,52	1.934.470,07	1.934.470,07	1.845.687,00
Porcentagem Acumulado			4,70%	14,07%	21,82%	30,93%	40,03%	49,48%	59,16%	67,82%	76,48%	84,44%	92,40%	100,00%
Custo Acumulado			1.142.436,81	3.419.092,66	5.302.044,30	7.514.133,23	9.726.222,16	12.021.718,13	14.373.386,73	16.477.566,25	18.581.745,76	20.516.215,83	22.450.685,89	24.296.372,89