



Tucuruí – PA, 05 de Setembro de 2023.

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ / PA
NESTA

Att: Sr. Carlos José de Oliveira Rebelo
Secretário Mun. de Obras, Urbanismo e Habitação

REF. : Reprogramação de obra com aditivo de prazo - Feira Municipal de Tucuruí

Ilustríssimo Secretário;

Vimos solicitar a reprogramação do cronograma a obra de **Reforma da Feira Municipal de Tucuruí** com adição de 06 (seis) meses ao prazo inicialmente definido (18 meses), passando a totalizar 24 (vinte e quatro) meses.

Tal reprogramação faz-se necessária devido ao longo prazo demandado para a desocupação da feira pelos feirantes, definições e ajustes nos projetos e o atraso no pagamento das medições mensais.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,

Sociedade Técnica de Arquitetura e Engenharia Ltda
Cristiano Teixeira Rodrigues

Anexo:

1 - Cronograma com aditivo de prazo - Feira de Tucuruí 20230905



SOCIEDADE TÉCNICA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Travessa A – Praça 2 de junho n.º 10, - Ed. Antônio Gonçalves II, Apto 301,
Aguas Lindas, Ananindeua PA, CEP: 67020220
CNPJ: 07.418.827/0001-69 Insc. Est.: 15.246.333-0
Fone: (91) 98417-7532 / 3353-0687
soteare.eng@gmail.com



Memorando nº 0276/2023 – SEMOHAB-GS

Tucuruí-Pá, 11 de setembro de 2023

A: Comissão Permanente de Licitação
Senhora Nilda Ferreira Da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Assunto: Solicitação primeiro termo aditivo.
Referente: Reforma, ampliação e urbanização da feira municipal de Tucuruí.
Contrato administrativo: 20220234

Com os cumprimentos de estilo, encaminho a vossa senhoria, as documentações para elaboração do termo 1º termo aditivo de prazo ao contrato administrativo nº 20220234 na modalidade de concorrência pública nº 3/2022-001, considerando os serviços a serem realizados de acordo com o saldo contratual e cronograma por um prazo de 06 (seis) meses, tendo como executora a empresa Sociedade Técnica de Arquitetura e Engenharia - Soteare C.N.P.J. nº 07.418.827/0001-69.

Segue anexos:

- Planilha de Quantidades e Preços Acumulado;
- Cronograma Físico Financeiro;

Atenciosamente,



Carlos José de Oliveira Rebelo
Secretário Municipal de Obras e Habitação
Engenheiro Civil – CREA 1503553540
Portaria nº 0420/2021 – GP