

Objeto: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-PA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS PRELIMINARES	55.525,70	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	7,00%	7,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	1,00%
DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REVISÕES	382.051,90	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	6,88%
INFRAESTRUTURA	248.340,98	8,99%	9,01%	8,85%	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	4,47%
SUPERESTRUTURA	354.444,75	8,99%	9,01%	8,85%	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	6,39%
VEDAÇÕES	358.409,24	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	6,46%
COBERTURA	624.729,94	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	11,26%
FORRO	207.360,00	9,02%	8,98%	9,02%	8,98%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	3,74%
ESQUADRIAS	416.668,38	9,12%	9,12%	9,12%	8,32%	8,28%	8,04%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	7,51%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	441.260,50	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	7,95%
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	361.075,36	9,02%	8,98%	9,00%	9,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	6,51%
REVESTIMENTOS	499.930,75	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	9,01%
PINTURA	416.619,64	9,02%	8,98%	9,00%	9,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	7,51%
PISO	436.144,25	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	7,86%
LOUÇAS E METAIS	101.055,54	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	1,82%
SPDA	29.862,74	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	8,22%	8,18%	8,22%	8,18%	8,22%	8,18%	8,22%	8,18%	0,54%
IMPERMEABILIZAÇÃO	32.070,50	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	8,22%	8,18%	8,22%	8,18%	8,22%	8,18%	8,22%	8,18%	0,58%
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	22.026,50	9,00%	9,00%	8,22%	8,18%	8,22%	8,18%	8,22%	8,18%	8,22%	8,18%	8,22%	8,18%	0,40%
CANTEIROS, ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM	72.296,25	7,43%	9,12%	9,13%	9,31%	8,28%	8,04%	8,25%	8,44%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	1,30%
URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	490.076,17													8,83%
														100,00%

Carlos José de Oliveira Rebelo
Secretário Municipal de Obras e Habitação
Engenheiro Civil – CREA 1503553540
Portaria nº 420/2021 – GP

Paula Rosa da Silva
Engenheira Civil - CREA RN 15121894-13

15103
DE LICITAÇÃO