ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
PALÁCIO JONES WILIAM DA SILVA GALVÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NOS CENTROS DE SAÚDE E ESF TERRA PROMETIDA I E II, CENTRO DE SAÚDE MERCEDES BARROSO, ESF GETAT I E II, ESF NOVA CONQUISTA, CENTRO DE SAÚDE LILER LEÃO, ESF JAQUEIRA, ESF JARDIM MARILUCY, ESF ILHA (VILA MARABÁ), ESF JARDIM COLORADO I E II, ESF SÃO VICENTE (ZONA RURAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUCURUÍ-PA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	PERIODO DE EXECUÇÃO		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	(%) Referente a Obra (A)
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	R$							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
2	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REVISÕES	74.059,61	29,00% R$ 21.477,29	31,00% R$ 22.958,48	40,00% R$ 29.623,84	R$ -	R$ -	R$ -	5,88%
3	INFRAESTRUTURA	68.497,01	16,98% R$ 11.630,79	21,02% R$ 14.398,07	22,11% R$ 15.144,69	39,89% R$ 27.323,46	R$ -	R$ -	5,44%
4	SUPERESTRUTURA	49.125,50	20,00% R$ 9.825,10	20,00% R$ 9.825,10	20,00% R$ 9.825,10	20,00% R$ 9.825,10	10,00% R$ 4.912,55	10,00% R$ 4.912,55	3,90%
5	VEDAÇÕES	76.463,42	15,00% R$ 11.469,51	21,00% R$ 16.057,32	22,00% R$ 16.821,95	23,00% R$ 17.586,59	11,00% R$ 8.410,98	8,00% R$ 6.117,07	6,07%
6	COBERTURA	179.477,16	20,00% R$ 35.895,43	20,00% R$ 35.895,43	20,00% R$ 35.895,43	20,00% R$ 35.895,43	10,00% R$ 17.947,72	10,00% R$ 17.947,72	14,25%
7	FORRO	40.237,50	20,00% R$ 8.047,50	20,00% R$ 8.047,50	20,00% R$ 8.047,50	20,00% R$ 8.047,50	10,00% R$ 4.023,75	10,00% R$ 4.023,75	3,20%
8	ESQUADRIAS	132.540,42	15,00% R$ 19.881,06	21,00% R$ 27.833,49	22,00% R$ 29.158,89	23,00% R$ 30.484,30	11,00% R$ 14.579,45	8,00% R$ 10.603,23	10,53%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	75.302,75	16,00% R$ 12.048,44	21,00% R$ 15.813,58	21,00% R$ 15.813,58	23,00% R$ 17.319,63	11,00% R$ 8.283,30	8,00% R$ 6.024,22	5,98%
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	77.900,25	16,00% R$ 12.464,04	21,00% R$ 16.359,05	21,00% R$ 16.359,05	23,00% R$ 17.917,06	11,00% R$ 8.569,03	8,00% R$ 6.232,02	6,19%
11	REVESTIMENTOS	57.389,51	14,00% R$ 8.034,53	21,00% R$ 12.051,80	22,00% R$ 12.625,69	23,00% R$ 13.199,59	12,00% R$ 6.886,74	8,00% R$ 4.591,16	4,56%
12	PINTURA	117.002,52	16,00% R$ 18.720,40	21,00% R$ 24.570,53	21,00% R$ 24.570,53	23,00% R$ 26.910,58	11,00% R$ 12.870,28	8,00% R$ 9.360,20	9,29%
13	PISO	131.302,43	16,00% R$ 21.008,39	21,00% R$ 27.573,51	21,00% R$ 27.573,51	23,00% R$ 30.199,56	11,00% R$ 14.443,27	8,00% R$ 10.504,19	10,43%
14	LOUÇAS E METAIS	22.695,17	14,00% R$ 3.177,32	21,00% R$ 4.765,99	22,00% R$ 4.992,94	23,00% R$ 5.219,89	12,00% R$ 2.723,42	8,00% R$ 1.815,61	1,80%
15	SPDA	19.719,94	20,00% R$ 3.943,99	20,00% R$ 3.943,99	20,00% R$ 3.943,99	20,00% R$ 3.943,99	10,00% R$ 1.971,99	10,00% R$ 1.971,99	1,57%
16	IMPERMEABILIZAÇÃO	21.246,76	20,00% R$ 4.249,35	20,00% R$ 4.249,35	20,00% R$ 4.249,35	20,00% R$ 4.249,35	10,00% R$ 2.124,68	10,00% R$ 2.124,68	1,69%
17	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E	8.226,00	20,00% R$ 1.645,20	20,00% R$ 1.645,20	20,00% R$ 1.645,20	20,00% R$ 1.645,20	10,00% R$ 822,60	10,00% R$ 822,60	0,65%
18	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS	108.063,44	20,00% R$ 21.612,69	20,00% R$ 21.612,69	20,00% R$ 21.612,69	20,00% R$ 21.612,69	10,00% R$ 10.806,34	10,00% R$ 10.806,34	8,58%
VALOR DO CRONOGRAMA R$		1.259.249,39	225.131,03	267.601,08	277.903,93	271.379,92	119.376,10	97.857,33	100,00%
PERCENTUAL MENSAL		100,00%	17,88%	21,25%	22,07%	21,55%	9,48%	7,77%	

Carlos José de Oliveira Rebelo
Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação
Engenheiro Civil – CREA 1503553540
Portaria nº 0420/2021 – GP