



Memorando nº 1406/2021 – SEMOSHAB-GS

Tucuruí-PA, 11 de novembro de 2021



Ao: Gabinete do Prefeito  
Vossa Excelência Alexandre França Siqueira  
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI  
PROCURADORIA MUNICIPAL  
Recebido, 11/11/21 às 15:09  
Ass: *Jalhana*

**Assunto: 2º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 219.2020.20.006 seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, especializada para executar a construção de calçadas, rampa, 2 escadas, drenagem pluvial e guarda corpo para a complementação da urbanização do centro de iniciação ao esporte – CIE.**

Com os cumprimentos de estilo, encaminho a vossa excelência, as documentações para autorização e elaboração do termo aditivo de prazo ao contrato administrativo nº 219.2020.20.006, por mais 03 (três) meses até que sejam concluídas as etapas da obra e demais procedimentos correlatos, tendo como executora a empresa Vanderson R Lopes Eireli - Epp. C.N.P.J. nº 21.946.485/0001-80.

Segue anexos:

- Planilha de Quantidades e Preços Acumulado;
- Justificativa Técnica;
- Certidões.

Atenciosamente,



**Carlos José de Oliveira Rebelo**  
Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação  
Engenheiro Civil – CREA 1503553540  
Portaria nº 011/2021 – GP