



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ**



**PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021061801**

O Município de TUCURUÍ, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.193.159/0001-96, com sede na RUA JOSE NERY TORRES, 102, representado por CRISTIANO ANDRADE DE MORAES, na qualidade de ordenador(a) de despesas, doravante denominado(a) CONTRATANTE, e CONSTRUTORA TRITTON SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrito(a) no CNPJ 24.492.002/0001-03, com sede na Rua 24 de Outubro, nº 236, São Benedito, Cametá-PA, CEP 68400-000, representada por ISACC PEREIRA DE SOUSA, já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual no valor de R\$ 1.259.249,40 (um milhão, duzentos e cinquenta e nove mil, duzentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos), nos termos do art. 65, inciso I, alínea 'b', e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R\$ 6.528.119,48 (seis milhões, quinhentos e vinte e oito mil, cento e dezenove reais e quarenta e oito centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
019255	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO-0316 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	METRO QUADRADO	0,00	1,530	0,01
019259	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO-0316 APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO	METRO QUADRADO	250,00	7,530	1.882,50
019261	DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA COBERTURA-0316 DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA COBERTURA	METRO QUADRADO	500,00	7,700	3.850,00
019263	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANU AL, SEM REAPROVEITAMENTO-0809 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA	METRO QUADRADO	18,75	49,550	929,06
019264	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPRO VEITAMENTO. AF_12/2017-0316 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	METRO QUADRADO	250,00	2,890	722,50
019265	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL-0316 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE	METRO QUADRADO	3,75	523,460	1.962,98
019266	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO-0316 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL,	METRO QUADRADO	187,50	20,260	3.798,75
019268	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM R EAPROVEITAMENTO-0316 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM	METRO	125,00	2,300	287,50
019270	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA-0316 RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	METRO QUADRADO	500,00	13,860	6.930,00
019271	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITA MENTO. AF_12/2017-0316 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM	METRO QUADRADO	37,50	28,010	1.050,38
019273	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAM ENTO. AF_12/2017-0316 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM	METRO QUADRADO	62,50	8,120	507,50
019274	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂM ICA, DE FORMA MANUAL-0316 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E	METRO QUADRADO	375,00	2,970	1.113,75
019276	RETIRADA DE PINTURA (C/ ESCOVA DE AGO)-0316 RETIRADA DE PINTURA (C/ ESCOVA DE AGO)	METRO QUADRADO	1.875,00	6,550	12.281,25
019278	RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA C OLETORA)-0316 RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA	METRO CÚBICO	18,75	115,300	2.161,88
019280	RETIRADA DE ENTULHO C/ EQUIPAMENTO DISTANCIA ATE 5K- 0316 RETIRADA DE ENTULHO C/ EQUIPAMENTO DISTANCIA ATE 5K	METRO CÚBICO	100,00	28,500	2.850,00
019283	RETIRADA DE FORRO EM PVC, INCL. BARROTEAMENTO-0316 RETIRADA DE FORRO EM PVC, INCL. BARROTEAMENTO	METRO QUADRADO	250,00	6,380	1.595,00
019285	RETIRADA DE LOUCA SANITARIA-0316 RETIRADA DE LOUCA SANITARIA	UNIDADE	10,00	42,700	427,00

**TRAV. RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA N: 01**



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ



019286	RETIRADA DE LUMINARIAS-0316 RETIRADA DE LUMINARIAS	UNIDADE	56,00	17,270	967,12
019288	RETIRADA DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARI ZADORA-0316 RETIRADA DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA	METRO QUADRADO	500,00	8,620	4.310,00
019289	RETIRADA DE SOLEIRA E PEITORIL-0316 RETIRADA DE SOLEIRA E PEITORIL	METRO QUADRADO	31,25	18,870	589,69
019290	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO-0316 RETIRADA DE TELHAS DE BARRO	METRO QUADRADO	375,00	10,700	4.012,50
019291	REVISAO DE PONTO DE AGUA-0316 REVISAO DE PONTO DE AGUA	UNIDADE	75,00	135,410	10.155,75
019292	REVISAO DE PONTO DE ESGOTO-0316 REVISAO DE PONTO DE ESGOTO	UNIDADE	75,00	155,660	11.674,50
019293	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA C/PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016-0316 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	METRO QUADRADO	18,75	75,760	1.420,50
019294	PREPARO DE FUNDO DE VALA C/LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL -0316 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	METRO QUADRADO	125,00	5,660	707,50
019295	CONCRETO C/ SEIXO FCK= 15 MPA (INCL. PREPARO E LANGAMENTO)-0316 CONCRETO C/ SEIXO FCK= 15 MPA (INCL. PREPARO E LANGAMENTO)	METRO QUADRADO	43,75	730,280	31.949,75
019297	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA COM FORMA APARENTE - 1 REA PROVEITAMENTO-0316 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA COM FORMA APARENTE - 1 REAPROVEITAMENTO	METRO QUADRADO	18,75	3.226,700	60.500,63
019299	DESFORMA-0316 DESFORMA	METRO QUADRADO	250,00	5,800	1.450,00
019300	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017-0316 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	METRO QUADRADO	12,50	46,330	579,13
019302	LAJE PRE-MOLDADA TRELIGADA (INCL. CAPIAMENTO)-0316 LAJE PRE-MOLDADA TRELIGADA (INCL. CAPIAMENTO)	METRO QUADRADO	125,00	168,120	21.015,00
019303	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM-0316 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	METRO QUADRADO	312,50	68,400	21.375,00
019304	ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO-0316 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO	METRO QUADRADO	12,50	103,350	1.291,88
019305	DIVISORIA EM GESSO ACARTONADO E= 9CM-0316 DIVISORIA EM GESSO ACARTONADO E= 9CM	METRO QUADRADO	87,50	117,810	10.308,38
019306	DIVISORIA NAVAL PERFIL EM AGO/MIOLO CELULAR-0316 DIVISORIA NAVAL PERFIL EM AGO/MIOLO CELULAR	METRO QUADRADO	150,00	129,130	19.369,50
019307	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXEC.DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO-0316 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GRANITO VERDE UBATUBA, INCL. FERRAGENS DE FIXAÇÃO	METRO QUADRADO	12,50	708,030	8.850,38
019308	PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM-0316 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM	METRO QUADRADO	10,00	658,520	6.585,20
019309	RECOMPOSIÇÃO DE ALVENARIA - INSTALAGAO DE PONTOS-0316 RECOMPOSIÇÃO DE ALVENARIA - INSTALAGAO DE PONTOS	METRO QUADRADO	7,50	57,210	429,08
019310	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXEC. D E SERV. DE INSTALAÇÃO-0316 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM BLOCOS DE GESSO	METRO QUADRADO	100,00	82,540	8.254,00
019312	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVO LIVIMENTO DE 50 CM-0316 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	METRO	125,00	68,800	8.600,00
019313	CONCRETO ARMADO P/ RUFOS-0316 CONCRETO ARMADO P/ RUFOS	METRO QUADRADO	10,00	2.456,310	24.563,10
019314	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9-0316 CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	METRO	250,00	28,130	7.032,50
019315	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 M M, INCLUSO ACESSÓRIOS-0316 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019	METRO	250,00	83,350	20.837,50
019316	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS-0316 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	METRO QUADRADO	625,00	43,090	26.931,25
019317	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO-0316	METRO QUADRADO	625,00	64,490	40.306,25

TRAV. RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA N: 01



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ



019318	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	METRO QUADRADO	87,50	86,290	7.550,38
019319	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS-0316 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 TESOURA EM MAD. DE LEI P/ VAO DE 8.0M-0316 TESOURA EM MAD. DE LEI P/ VAO DE 8.0M	UNIDADE	3,00	2.119,560	6.358,68
019322	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	METRO QUADRADO	375,00	77,500	29.062,50
019323	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS-0316	METRO QUADRADO	375,00	21,960	8.235,00
019324	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC-0316 BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC	METRO QUADRADO	375,00	60,080	22.530,00
019325	FORRO EM LAMBRI DE PVC-0316 FORRO EM LAMBRI DE PVC	METRO QUADRADO	375,00	34,210	12.828,75
019326	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P-0316 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	METRO QUADRADO	125,00	39,030	4.878,75
019327	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA)-0316 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNIDADE	18,00	868,080	15.625,44
019328	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO-0316 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNIDADE	18,00	824,260	14.836,68
019329	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO-0316 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNIDADE	18,00	816,590	14.698,62
019330	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS-0316 ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNIDADE	10,00	29,510	295,10
019331	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS-0316 ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNIDADE	10,00	31,710	317,10
019332	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS-0316 ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNIDADE	10,00	33,090	330,90
019333	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO E PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	METRO QUADRADO	18,75	450,940	8.455,13
019334	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 PORTA EM MDF REVESTIDA COM LAMINADO, COM CAIXILHO, ALI ZAR E FERRAGENS-0316	UNIDADE	18,00	1.009,820	18.176,76
019335	PORTA EM MDF REVESTIDA COM LAMINADO, COM CAIXILHO, ALI ZAR E FERRAGENS DE 0,8X2,10M	METRO QUADRADO	13,75	333,740	4.588,93
019336	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS-0316 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	METRO QUADRADO	31,25	538,410	16.825,31
019337	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS P/GRUDE-0316 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA GRADE DE FERRO EM METALOM (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA)	METRO QUADRADO	37,50	505,930	18.972,38
019338	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS-0316 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	METRO QUADRADO	22,00	527,980	11.615,56
019339	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS-0316 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	METRO QUADRADO	13,75	384,300	5.284,13
019340	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA , ACABAMENTO PADRÃO-0316	UNIDADE	18,00	91,600	1.648,80

TRAV. RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA N: 01



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ



019341	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL-0316	UNIDADE	18,00	48,310	869,58
019342	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 45 METRO 0/750 V, PARA CIRCUITOS-0316	METRO	1.500,00	3,400	5.100,00
019343	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450 METRO /750 V, PARA CIRCUITOS-0316	METRO	500,00	5,480	2.740,00
019344	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0, 6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS-0316	METRO	125,00	13,050	1.631,25
019345	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0, 6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS-0316	METRO	75,00	19,730	1.479,75
019346	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6 /1,0 KV, P/DISTRIBUIÇÃO-0316	METRO	50,00	29,740	1.487,00
019347	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA /1,0 KV, PARA CIRCUITOS-0316	METRO	375,00	8,310	3.116,25
019348	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO-0316	UNIDADE	18,00	9,560	172,08
019349	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO-0316	UNIDADE	18,00	11,030	198,54
019350	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CAIXA POLIFASICA PADRAO CELPA-0316	UNIDADE	2,00	200,780	401,56
019351	CAIXA POLIFASICA PADRAO CELPA CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE-0316	UNIDADE	37,00	13,230	489,51
019352	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A-FORNEC. E INSTALAÇÃO-0316	UNIDADE	12,00	54,550	654,60
019353	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A-FORNEC. E INSTALAÇÃO-0316	UNIDADE	18,00	56,410	1.015,38
019354	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A-FORNEC. E INSTALAÇÃO-0316	UNIDADE	18,00	57,800	1.040,40
019355	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A-FORNEC. E INSTALAÇÃO-0316	UNIDADE	12,00	57,800	693,60
019356	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A-FORNEC. E INSTALAÇÃO-0316	UNIDADE	12,00	60,410	724,92
019357	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A-FORNEC. E INSTALAÇÃO-0316	UNIDADE	10,00	63,640	636,40
019358	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A-FORNEC. E INSTALAÇÃO-0316	UNIDADE	25,00	11,110	277,75
019359	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A-FORNEC. E INSTALAÇÃO-0316	UNIDADE	18,00	11,710	210,78
019360	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A-FORNEC. E INSTALAÇÃO-0316	UNIDADE	18,00	12,810	230,58
019361	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A-FORNEC. E INSTALAÇÃO-0316	UNIDADE	18,00	13,960	251,28
019362	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A-FORNEC. E INSTALAÇÃO-0316	UNIDADE	12,00	20,190	242,28
019363	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A-FORNEC. E INSTALAÇÃO-0316	UNIDADE	6,00	69,510	417,06
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -				

TRAV. RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA N: 01



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ



019364	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,CORRENTE NOMINAL DE 20A- FORNEC. E INSTALAÇÃO-0316	UNIDADE	6,00	73,070	438,42
019365	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNEC.E INSTALAÇÃO-0316	UNIDADE	6,00	91,770	550,62
019368	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNEC.E INSTALAÇÃO-0316	UNIDADE	6,00	91,770	550,62
019368	ELETRODUTO PVC DE 1 1/2"-0316 ELETRODUTO PVC DE 1 1/2"	METRO	100,00	21,380	2.138,00
019369	ELETRODUTO PVC DE 2"-0316 ELETRODUTO PVC DE 2"	METRO	62,50	26,870	1.679,38
019370	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO,PVC, DN 25 MM (3/4"),P ARA CIRCUITOS TERMINAIS-0316	METRO	625,00	7,940	4.962,50
019371	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	METRO	125,00	10,020	1.252,50
019372	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO,PVC, DN 32 MM (1"),PAR A CIRCUITOS TERMINAIS-0316	METRO	125,00	10,020	1.252,50
019372	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	METRO	125,00	10,020	1.252,50
019372	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED 24 W- 0316	UNIDADE	62,00	110,780	6.868,36
019373	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED 24 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED 24 W	UNIDADE	62,00	110,780	6.868,36
019373	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED 18 W - SOBREPOR-0316	UNIDADE	31,00	70,830	2.195,73
019374	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED 18 W - SOBREPOR	UNIDADE	31,00	70,830	2.195,73
019374	INTERRUPTOR SIMPLES(1 MÓDULO),10A/250V,SEM SUPORTE E SEM PLACA FORNECIMENTO-0316	UNIDADE	37,00	17,340	641,58
019375	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	3,00	53,700	161,10
019375	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY)-FORNECIMENTO E INSTALACAO-316	UNIDADE	3,00	53,700	161,10
019376	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	3,00	53,700	161,10
019376	INTERRUPTOR PARALELO(2 MÓDULOS)COM 1 TOMADA DE EMBUT IR 2P+T 10 A,INCLUINDO-0316	UNIDADE	12,00	69,600	835,20
019377	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNIDADE	12,00	69,600	835,20
019377	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_02/2020-0316	UNIDADE	18,00	20,200	363,60
019378	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UNIDADE	18,00	20,200	363,60
019378	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA,DE SOBREPOR,COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W-0316	UNIDADE	6,00	88,500	531,00
019378	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UNIDADE	6,00	88,500	531,00
019379	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA,RESIDENCIAL,INCLUINDO I NTERRUPTOR SIMPLES-0316	UNIDADE	37,00	192,130	7.108,81
019381	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UNIDADE	37,00	192,130	7.108,81
019381	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA(2 MÓDUL OS)10A/250V,CAIXA ELÉT.0316	UNIDADE	50,00	172,380	8.619,00
019382	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UNIDADE	50,00	172,380	8.619,00
019382	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR,EM CHAP A METALICA,P/18 DISJUNT-0316	UNIDADE	10,00	455,640	4.556,40
019382	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	10,00	455,640	4.556,40
019385	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR,EM CHAP A METALICA,P/24 DISJUNT-0316	UNIDADE	6,00	521,410	3.128,46
019385	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	6,00	521,410	3.128,46
019387	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR,EM CHAP A METALICA,P/40 DISJUNT-0316	UNIDADE	3,00	835,540	2.506,62
019387	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	3,00	835,540	2.506,62
019388	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GA LVANIZADO,P/12 DISJUN.-0316	UNIDADE	10,00	355,450	3.554,50
019388	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	10,00	355,450	3.554,50
019395	PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES)-0316 PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES)	UNIDADE	37,00	451,340	16.699,58
019411	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA-0316	METRO	100,00	8,680	868,00
019412	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	METRO	100,00	8,680	868,00
019412	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA-0316	METRO	100,00	14,150	1.415,00
019412	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE	METRO	100,00	14,150	1.415,00

TRAV. RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA N: 01



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ



Item	Description	Unit	Quantity	Unit Price	Total
019413	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA D E ÁGUA - 0316	METRO	62,50	13,630	851,88
019414	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA D E ÁGUA - 0316	METRO	62,50	15,480	967,50
019415	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA D E ÁGUA - 0316	METRO	25,00	25,430	635,75
019416	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CAIXA DIÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS-0316	UNIDADE	2,00	929,060	1.858,12
019418	CAIXA DIÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS-0316	UNIDADE	2,00	717,240	1.434,48
019419	CAIXA DIÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UNIDADE	1,00	3.662,200	3.662,20
019421	RESERVATORIO EM POLIETILENO DE 3.000 L-0316 RESERVATORIO EM POLIETILENO DE 3.000 L	UNIDADE	5,00	96,990	484,95
019422	CAIXA DE GORDURA SIMPLES,CIRCULAR,EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO-0316 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UNIDADE	5,00	230,130	1.150,65
019423	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA-0 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UNIDADE	1,00	2.317,440	2.317,44
019424	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO ,DIMENSÕES EXTERNAS-0316 FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM	UNIDADE	1,00	15.624,050	15.624,05
019425	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES0316 FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UNIDADE	1,00	9.292,290	9.292,29
019426	SUMIDOURO RETANGULAR,EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONC RETO,DIMENSÕES INTERNAS-0316 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M <sup>2</sup> (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UNIDADE	37,00	389,140	14.398,18
019427	PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES,CX. E RALOS)- 0316 PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES,CX. E RALOS)	UNIDADE	7,00	11,740	82,18
019429	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,JUNTA SOLDÁVEL,FO RNECIDO E INSTALADO-0316 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNIDADE	75,00	52,120	3.909,00
019430	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 100 MM,FOR NECIDO E INSTALADO-0316 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	METRO	50,00	18,080	904,00
019433	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 40 MM,FOR ECIDO E INSTALADO-0316 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	METRO	50,00	26,900	1.345,00
019434	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FO RNECIDO E INSTALADO-0316 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	METRO	687,50	4,470	3.073,13
019443	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONC RETO INTERNAS-0316 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	METRO QUADRADO	187,50	41,780	7.833,75
019444	EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST-0316 EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST.	METRO QUADRADO	500,00	43,790	21.895,00
019445	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMAS SA TRAÇO 1:2:8-0316 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	METRO QUADRADO	187,50	67,840	12.720,00
019447	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLAC AS TIPO ESMALTADA EXTRA-0316 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M <sup>2</sup> NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	METRO QUADRADO	12,50	84,610	1.057,63
019448	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA PARA OS PILARES DO MURO PADRÃO PMT-0316 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA PARA OS PILARES DO MURO PADRÃO PMT	METRO QUADRADO			

TRAV. RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA N: 01



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ



019451	CHAPISCO APLICADO NO TETO,COM ROLO P/TEXTURA ACRÍLIC METRO QUADRADO 250,00 6,150 1.537,50
	A.ARGAMASSA TRAÇO 1:4-0316
019453	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 METRO QUADRADO 250,00 37,090 9.272,50
	MASSA ÚNICA,PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,PREPARO-0316
019456	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 METRO QUADRADO 3.125,00 2,770 8.656,25
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDE S EXTERNAS DE CASAS-0316
019458	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 METRO QUADRADO 3.125,00 13,280 41.500,00
	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS S DEMAOS. AF_06/2014-0316
019461	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 METRO QUADRADO 781,25 22,360 17.468,75
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES-0316
019465	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, NA COR OCEANO FABRICANTE CORAL OU SIMILAR METRO QUADRADO 312,50 15,790 4.934,38
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍL. E M PAREDES,NA COR URBANO-0316
019466	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, NA COR URBANO FABRICANTE CORAL OU SIMILAR METRO QUADRADO 2.031,25 12,660 25.715,63
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍL.EM PAREDES,NA BRANCO GELO-0316
019467	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, NA BRANCO GELO FABRICANTE CORAL OU SIMILAR METRO QUADRADO 187,50 19,750 3.703,13
	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS-03
019468	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS METRO QUADRADO 187,50 45,210 8.476,88
	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE E METALICA-0316
019469	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0) METRO QUADRADO 375,00 17,460 6.547,50
	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS-0316
019471	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS METRO QUADRADO 500,00 49,150 24.575,00
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4(CIMENTO E AREIA),P REPARO MECÂNICO-0316
019474	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 METRO QUADRADO 250,00 59,500 14.875,00
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4(CIMENTO E AREIA),P REPARO MEC.COM BETONE-0316
019475	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014 METRO QUADRADO 13,00 773,720 10.058,36
	PREPARO E EXECUÇÃO DE PISO TIPO CALÇADA,EM CONCRETO 15 MPA,ESPESSURA DE 5CM-0316
019479	PREPARO E EXECUÇÃO DE PISO TIPO CALÇADA, EM CONCRETO 15 MPA , ESPESSURA DE 5 CM, COM JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS METRO QUADRADO 187,50 83,510 15.658,13
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO,COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25CM-0316
019481	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 METRO QUADRADO 125,00 126,440 15.805,00
	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PISO EM PORCELANATO RETI FICADO CIMENTO GRIGIO-0316
019482	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PISO EM PORCELANATO RETIFICADO CIMENTO GRIGIO 60 X 60 CM , COM ARGAMASSA AC-III, INCLUSIVE REJUNTE CINZA PLATINA METRO QUADRADO 375,00 73,870 27.701,25
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO CERÂMICO RETIFICAD O E ACETINADO-0316
019483	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO CERÂMICO RETIFICADO E ACETINADO 0,55 X 0,55, PEI IV, ASSENTADO SOBRE PISO EXISTENTE METRO 250,00 15,660 3.915,00
	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESM ALTADA EXTRA DE DIMEN.0316
019484	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 METRO 25,00 65,200 1.630,00
	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020-0316
019486	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 METRO QUADRADO 37,50 130,180 4.881,75
	PISOTATIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 PREMOLDADO (16 UNIDADES)-0316
019489	PISOTATIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 PREMOLDADO (16 UNIDADES) METRO QUADRADO 31,25 222,430 6.950,94
	PISO DE BORRACHA TATIL (16 UN)-0316
019490	PISO DE BORRACHA TATIL (16 UN) METRO QUADRADO 50,00 105,040 5.252,00
	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESIST.ESPESSURA 8MM,INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO-0316
019492	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO METRO 12,50 280,750 3.509,38
	BARRA EM AGO INOX (PNE)-0316
019493	BARRA EM AGO INOX (PNE) UNIDADE 2,00 194,420 388,84
	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 3 0 X 12 CM-FORNECIMENTO-0316
019494	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UNIDADE 2,00 113,750 227,50
	DUCHA HIGIENICA CROMADA-0316
	DUCHA HIGIENICA CROMADA



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ



019495	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO EM V METRO CÚBICO ERDE UBATUBA-0316	15,00	558,040	8.370,60
019496	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO EM VERDE UBATUBA LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA,44 X 35,5CM,PADRÃO UNIDADE POPULAR,INCLUSO SIFÃO-0316	3,00	349,110	1.047,33
019497	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	212,410	424,82
019498	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO,29,5 X 39CM OU EQUIV UNIDADE ALENTE, PADRÃO POPULAR-0316 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	3,00	586,180	1.758,54
019499	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES,COM UNIDADE REGISTRO DE PRESSAO1/2"-0316 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	7,00	88,240	617,68
019500	TORNEIRA CROMADA DE MESA,1/2 OU 3/4,P/LAVATÓRIO,PADR UNIDADE MÉDIO-FORNECIMENTO-0316 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	10,00	45,030	450,30
019501	TORNEIRA CROMADA LONGA,DE PAREDE,1/2" OU 3/4",P/PIA UNIDADE DE COZINHA,PADRÃO MÉDIO-0316 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	2,00	116,550	233,10
019503	TORNEIRA DE METAL CROMADA BICA MOVEL P/ PIA/TANQUE-0 UNIDADE TORNEIRA DE METAL CROMADA BICA MOVEL P/ PIA/TANQUE	1,00	313,400	313,40
019504	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ",ACABAMENT UNIDADE O METALICO CROMADO-0316 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	6,00	454,010	2.724,06
019505	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRA UNIDADE NCA,INCLUSO ENGATE-0316 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	3,00	207,160	621,48
019506	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRAN UNIDADE CA-FORNEC. E INSTALAÇÃO-0316 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	6,00	156,070	936,42
019507	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA - EXTERNA-0316 UNIDADE CAIXA DE DESCARGA PLASTICA - EXTERNA	6,00	36,670	220,02
019508	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INST UNIDADE ALACAO. AF_01/2020-0316 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	7,50	113,560	851,70
019538	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COM METRO PRIMENTO DE ATÉ 2M-0316 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	3,00	119,690	359,07
019539	HASTE DE APO COBREADA 5/8"X3,0M C/ CONECTOR-0316 UNIDADE HASTE DE APO COBREADA 5/8"X3,0M C/ CONECTOR	12,50	15,100	188,75
019540	ELETRODUTO DE FøGø DE 3/4"-0316 METRO ELETRODUTO DE FøGø DE 3/4"	12,00	11,000	132,00
019541	CONECTOR DE EMENDA PARA CABO 35 MM2-0316 UNIDADE CONECTOR DE EMENDA PARA CABO 35 MM2	12,00	5,430	65,16
019542	TERMINAL DE COMPRESSAO EM LATAO 35MM2-0316 UNIDADE TERMINAL DE COMPRESSAO EM LATAO 35MM2	3,00	138,740	416,22
019543	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INST UNIDADE ALACAO. AF_12/2017-0316 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	125,00	49,410	6.176,25
019544	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MMý,NÃO ENTERRADA,COM ISOLA METRO DOR-FORNEC.E INSTALAÇÃO-0316 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MMý, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	125,00	62,210	7.776,25
019545	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MMý,NÃO ENTERRADA,C/ISOLADO METRO R-FORNEC.E INSTALAÇÃO-0316 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MMý, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7,00	86,580	606,06
019547	CAIXA ZB - INSPEÇÃO C/ TAMPA DE AÇO-0316 UNIDADE CAIXA ZB - INSPEÇÃO C/ TAMPA DE AÇO	37,00	49,990	1.849,63
019548	SUPORTE ISOLADO C/ BRAÇADEIRA P/ PARA RAI0-0316 UNIDADE SUPORTE ISOLADO C/ BRAÇADEIRA P/ PARA RAI0	3,00	337,430	1.012,29
019549	SINALEIRA DUPLO COM RELÉ F0ELETRICO P/ PARA-RAIO-031 UNIDADE SINALEIRA DUPLO COM RELÉ F0ELETRICO P/ PARA-RAIO	12,00	41,580	498,96
019550	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AEREO-0316 UNIDADE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AEREO	3,00	213,100	639,30
019551	MASTRO 1 « PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO-031 UNIDADE MASTRO 1 « PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			

TRAV. RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA N: 01



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ**



019552	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTIC A, 2 DEMÃOS AF_06/2018-0316	METRO QUADRADO	62,50	40,670	2.541,88
019553	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	METRO QUADRADO	50,00	75,990	3.799,50
019554	IMUNIZAGAO P/MADEIRA C/CARBOLINEUM-0316	METRO QUADRADO	50,00	7,660	383,00
019555	MANTA ASFALTICA C/ FILME DE ALUMINIO-0316	METRO QUADRADO	62,50	84,750	5.296,88
019556	MANTA ASFALTICA SBS-4MM C/ FILME DE POLIETILENO-0316	METRO QUADRADO	50,00	100,430	5.021,50
019557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS-0316	METRO QUADRADO	25,00	168,160	4.204,00
019558	EXTINTOR DE INCENDIO ABC - 6KG-0316	UNIDADE	10,00	235,650	2.356,50
019564	PLACA DE ORIENTAÇÃO-0316	UNIDADE	37,00	54,020	1.998,74
019565	PLACA DE ADVERTÊNCIA-0316	UNIDADE	18,00	56,500	1.017,00
019566	PLACA DE EQUIPAMENTOS-0316	UNIDADE	18,00	84,830	1.526,94
019569	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 0316	UNIDADE	37,00	35,860	1.326,82
019573	LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA-0316	METRO QUADRADO	1.125,00	7,730	8.696,25
019574	MURO EM ALVENARIA, REBOCADO E PINTADO 2 FACES (H=2.50M)	METRO	125,00	762,090	95.261,25
019575	PLANTIO DE GRAMA (INCL. TERRA PRETA)-0316	METRO QUADRADO	31,25	31,530	985,31
019577	CANALETA EM ALVENARIA (0.30X0.30M) REBOCADA INTERNAMENTE	METRO	62,50	49,930	3.120,63
VALOR GLOBAL R\$					1.259.249,40

## CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:  
Exercício 2022 Projeto 0340.103011009.1.043 Ações de Investimentos em Unidade Básica em Saúde -UBS , Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.99

## CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.

## CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

TUCURUÍ - PA, 01 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ  
CNPJ(MF) 11.193.159/0001-96

TRAV. RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA N: 01



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE TUCURUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ**



CONTRATANTE

CONSTRUTORA TRITTON SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
CNPJ 24.492.002/0001-03  
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_